
Für die Bauausführung verantwortlich ist die ARGE A8 Ausbau Augsburg – München, 
bestehend aus den Firmen

Projektfortschritt Autobahnausbau BAB A8 zwischen Augsburg und München 
1. Pilotprojekt im privat finanzierten Fernstraßenbau für Autobahnen 

Stand der Arbeiten bis Ende IV. Quartal 2009

Die Arbeiten an der BAB A8 zwischen Augsburg und München sind zügig fortgeschritten.

- Mittlerweile sind seit Baubeginn im Juni 2007 etwas mehr als 51 km 3-streifige 
Richtungsfahrbahn fertig gestellt und unter Verkehr,

- 3 Park- und WC Anlagen sind unter Betrieb und stehen den Verkehrsteilnehmern zur 
Verfügung,

- 4 Anschlussstellen sind komplett fertig gestellt.
- Realisiert wurde dieser Baufortschritt unter Einhaltung aller Terminvorgaben.

Berger Bau GmbH     Trapp Infra GmbH        Wayss & Freytag                   Fluor GmbH

Passau                     Wesel                    Ingenieurbau AG                   Deutschland

Die nachfolgenden Bilder wurden freundlicher Weise von der ARGE zur 
Verfügung gestellt.



Bauarbeiten im Bereich der
Ortslage Odelzhausen im
September 2009.Bautenstand bis Oktober 2009.

Fotos: 
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München



Bauarbeiten im Bereich westlich Sulzemoos
September 2009.
Der Betondeckenfertiger wird zum Einsatz
vorbereitet.

Bautenstand bis Oktober 2009.
Fotos: 
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München



Einhub von Fertigteilträgern
für die Brücke über die Bahnlinie
Ingolstadt – Augsburg neben
rollendem Verkehr.

Bautenstand bis Oktober 2009.
Fotos: 
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München



Park- und WC-Anlage
Adelzhauser Berg Süd / Nord.

Bautenstand bis Oktober 2009.
Fotos: 
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München



Bautenstand bis Oktober 2009.
Fotos: 
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Sechsstreifiger Ausbau zwischen 
Dasing und Anschlussstelle Friedberg.
Blick von Dasing Richtung Westen.



Bautenstand bis Oktober 2009.
Fotos: 
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Park- und WC-Anlage Kirchholz
bei Haberskirch.
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