

Projektfortschritt Autobahnausbau BAB A8 zwischen Augsburg und München 1. Pilotprojekt im privat finanzierten Fernstraßenbau für Autobahnen

Stand der Arbeiten bis Ende IV. Quartal 2009

Die Arbeiten an der BAB A8 zwischen Augsburg und München sind zügig fortgeschritten.

- Mittlerweile sind seit Baubeginn im Juni 2007 etwas mehr als **51 km 3-streifige Richtungsfahrbahn** fertig gestellt und unter Verkehr,
- **3 Park- und WC Anlagen** sind unter Betrieb und stehen den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung,
- **4 Anschlussstellen** sind komplett fertig gestellt.
- Realisiert wurde dieser Baufortschritt unter **Einhaltung aller Terminvorgaben.**

Für die Bauausführung verantwortlich ist die ARGE A8 Ausbau Augsburg – München, bestehend aus den Firmen



Berger Bau GmbH
Passau



Trapp Infra GmbH
Wesel



Wayss & Freytag
Ingenieurbau AG



Fluor GmbH
Deutschland

Die nachfolgenden Bilder wurden freundlicher Weise von der ARGE zur Verfügung gestellt.



Bautenstand bis Oktober 2009.

Fotos:
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Bauarbeiten im Bereich der
Ortslage Odelzhausen im
September 2009.



Bautenstand bis Oktober 2009.

Fotos:
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Bauarbeiten im Bereich westlich Sulzemoos
September 2009.

Der Betondeckenfertiger wird zum Einsatz
vorbereitet.



Bautenstand bis Oktober 2009.

Fotos:
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Einhub von Fertigteilträgern
für die Brücke über die Bahnlinie
Ingolstadt – Augsburg neben
rollendem Verkehr.



Bautenstand bis Oktober 2009.

Fotos:
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Park- und WC-Anlage
Adelzhauser Berg Süd / Nord.



Bautenstand bis Oktober 2009.

Fotos:
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Sechsstreifiger Ausbau zwischen
Dasing und Anschlussstelle Friedberg.
Blick von Dasing Richtung Westen.



Bautenstand bis Oktober 2009.

Fotos:
ARGE A8 Ausbau Augsburg – München

Park- und WC-Anlage Kirchholz
bei Haberskirch.